

## Marco lógico y matriz de actividad

	Cadena de resultados	Indicador	Base de referencia (valor y año de referencia)	Objetivo (valor y año de referencia)	Valor actual * (año de referencia)  (* debe incluirse en los informes intermedio y final)	Fuentes y medios de verificación	Hipótesis de partida
<i>Impacto (objetivo general)</i>	Contribuir al logro del objetivo de trabajo decente y de un crecimiento económico, inclusivo y sostenible que garantice el desarrollo humano integral	Al 2022 la cobertura de la seguridad social recupera al menos el porcentaje de asalariados afiliados del año 2002	34.5 % en 2002  32. % en 2016, última referencia disponible	34.5 % en 2022	32 % (2016)	<i>Encuesta Nacional de Empleo de Ingresos (ENEI) Boletín de afiliación IGSS</i>	<i>No aplicable</i>
		Al 2022 el porcentaje de asalariados que ganan hasta un salario mínimo recupera al menos el nivel del año 2002	58.7% en 2002  71.1. % en 2016	58.7 % en 2022	71.1 % en 2016	<i>ENEI</i>	

<b>Resultado (s) /Objetivo (s) específico (s)</b>	Impulsar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 (PNED) y de otras políticas públicas vinculadas con la temática laboral, a fin de lograr que las mujeres y los hombres de Guatemala tengan acceso a un trabajo en condiciones de dignidad, seguridad y libertad	<i>Metas de la PNED</i>	.	La PNED no contempla valor previsto			<i>Interés del nuevo gobierno (2020-2023) para dar continuidad a la PNED y otras políticas públicas vinculadas</i>		
		<i>Disminución gradual:</i>							
		<i>De la informalidad a partir del último dato disponible: 67.8%</i>	2016					65.8 %	ENE
		<i>De la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 9.4 %</i>	2016					8.4 %	ENEI
	<i>De la tasa de desempleo a partir del último dato disponible: 2.4%</i>	2016	2.4. %	ENEII	<i>MINTRAB mantiene liderazgo en el ámbito de la CONED</i>	<i>Interlocutores sociales y organizaciones de sociedad civil demandan continuidad de políticas públicas</i>			

<b>Realizaciones</b>	<p>1. Organizaciones destinatarias fortalecidas en su capacidad de diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas.</p>	<p>12 organizaciones fortalecidas en su capacidad de realizar acciones en materia de diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas</p>	<p>Capacidades de las organizaciones al inicio de la Acción</p>	<p>Cada una de las organizaciones ha diseñado/implementado y monitoreado al menos una política pública</p>	<p>A determinar en el diagnóstico</p>	<p>Informes de capacitación e informes de las organizaciones atendidas</p> <p>Documentos de política elaborados o monitoreados</p>	<p>Interés de las organizaciones para participar en las Actividades</p> <p>Las organizaciones disponen de personal para atender las actividades</p>
	<p>2. Acciones para impulsar la implementación de la PNED y de otras políticas públicas vinculadas realizadas.</p>	<p>Estrategia de incidencia con su ruta de implementación elaborada y puesta en marcha</p> <p>Espacios de encuentro, dialogo y reflexión en funcionamiento para las acciones de incidencia</p>	<p>CONED funciona como espacio para impulsar implementación (2019)</p> <p>Al menos 5 espacios de encuentro y diálogo funcionan en 2020</p>	<p>CONED o espacio equivalente continúa el impulso a la implementación de la PNED y/o de sus ejes de política</p> <p>Se establece una relación permanente con al menos 3 de los espacios que funcionan en 2020, para realizar acciones de incidencia</p>	<p>CONED</p> <p>5 espacios de encuentro y diálogo funcionan en 2020</p>	<p>Informes periódicos de funcionamiento de la CONED y la MTI Memorias del MINTRAB Informes presentados a instancia tripartita</p> <p>Informes de funcionamiento de los espacios</p> <p>Informes periódicos de la Acción</p>	<p>Organizaciones se mantienen vigentes</p>
	<p>3. Acciones prioritarias de la PNED desarrolladas a través de propuestas que incluyen medidas e indicadores verificables</p>	<p>17 estudios realizados por la Acción para desarrollar acciones prioritarias de la PNED</p>	<p>No aplica</p>	<p>Al año 2022 se han presentado y validado los 17 estudios realizados</p>	<p>No aplica</p>	<p>Documentos de los estudios</p> <p>Informes de actividades de validación</p> <p>Informes periódicos de la Acción</p>	

	4. Monitoreo de la implementación de la PNED realizado en conjunto con organizaciones destinatarias	4 informes de monitoreo	No aplica	Al año 2022 se elaboraron, validaron y difundieron cuatro informes de monitoreo de la PNE	No aplica	Documentos de los informes de monitoreo publicados.  Informes de actividades de validación y periódicos de la Acción.	
--	---	-------------------------	-----------	---	-----------	---	--

### Matriz de actividad

	<p><b>Medios</b></p> <p>Coordinador general  Experto en políticas públicas  Experta en monitoreo, evaluación y equidad de género  Experto en incidencia  Experto en comunicación  Coordinador administrativo  Consultores de corto plazo y auxiliares de investigación  Facilitadores de grupos focales  Supervisores, encuestadores y verificadores de encuestas  Contador  Estudios y propuestas  Foros públicos, conversatorios  Equipo de cómputo y de proyección  Materiales de oficina y suministros para eventos  Instalaciones operativas</p> <p><b>Presupuesto total: € 428,656.69</b></p>	<p><b>Hipótesis</b></p> <p>Factores ajenos al control de la gestión del proyecto que pueden influir en la vinculación entre actividades y realizaciones.</p>
<p>1.1.1. Elaborar los TdR</p> <p>1.1.2. Difundir los TdR</p> <p>1.1.3. Seleccionar consultora/a</p> <p>1.1.4. Elaborar el plan del trabajo</p> <p>1.1.5. Revisar y aprobar el estudio de línea base</p>		
<p>1.1.1. Hacer convocatoria a organizaciones de sociedad civil</p> <p>1.1.2. Seleccionar 6 organizaciones de sociedad civil</p> <p>1.1.3. Elaborar diagnóstico de capacidades de las organizaciones</p>		

<p>1.1.4. Elaborar plan de capacitación para fortalecimiento de capacidades</p> <p>1.1.5. Elaborar y validar guía de diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas</p> <p>1.2.5.1. Revisar literatura y sistematizar hallazgos</p> <p>1.2.5.2. Elaborar esquema del contenido de la guía</p> <p>1.2.5.3. Elaborar cuestionario y realizar entrevista a experto</p> <p>1.2.5.4. Elaborar el borrador de la guía</p> <p>1.2.5.5. Validar la guía con grupos destinatarios</p> <p>1.2.5.6. Elaborar y diagramar la versión final de la guía</p> <p>1.1.6. Ejecutar el plan de capacitación</p>		
<p>2.1.1. Fortalecer a las organizaciones destinatarias en incidencia</p> <p>2.1.2. Realizar el diseño metodológico y validación de la estrategia de incidencia para impulsar las acciones de la PNED</p> <p>2.1.3. Elaborar la ruta de implementación de la estrategia</p> <p>2.1.4. Elaborar el mapa de actores</p> <p>2.1.5. Elaborar el plan de comunicación interna y externa.</p> <p>2.1.6. Realizar acciones de cabildeo ante actores clave</p> <p>2.1.7. Habilitar espacios de encuentro, diálogo y reflexión</p>		
<p>3.1.1. Estudio <i>Plan de emergencia para la generación de empleo</i></p> <p>3.1.1.1. Recopilar y sistematizar experiencias de otros países.</p> <p>3.1.1.2. Identificar fuente de recursos financieros</p> <p>3.1.1.3. Definir proyecto piloto</p>		

<p>3.1.1.4. Revisar el informe con grupos destinatarios</p> <p>3.1.1.5. Validar el informe con entidades públicas e interlocutores sociales</p> <p>3.1.1.6. Imprimir y presentar públicamente el informe</p>		
<p>3.1.2. Estudio <i>El desarrollo de las MYPYME en un entorno de desigualdad</i></p> <p>3.1.2.1. Revisar y sistematizar literatura sobre el tema</p> <p>3.1.2.2. Elaborar el estudio</p> <p>3.1.2.3. Revisar el estudio con grupos destinatarios</p> <p>3.1.2.4. Validar el estudio con entidades públicas, centros de pensamiento, universidades e interlocutores sociales</p> <p>3.1.2.5. Imprimir y presentar públicamente el estudio</p>		
<p>3.1.3. Estudio <i>Mujeres trabajadoras cuentan su historia</i></p> <p>3.1.3.1. Recopilar y sistematizar literatura</p> <p>3.1.3.2. Elaborar protocolo de investigación</p> <p>3.1.3.4 Identificar entrevistadas y realizar entrevistas (15 a 20)</p> <p>3.1.3.5. Elaborar resúmenes de historias para insertar publicaciones</p> <p>3.1.3.6. Imprimir y presentar públicamente el informe</p>		
<p>3.1.4. Estudios <i>Condiciones laborales de los grupos vulnerables (2)</i></p> <p>3.1.4.1. Elaborar el esquema básico de los informes</p> <p>3.1.4.2. Sistematizar información estadística</p> <p>3.1.4.3. Revisar el borrador de cada informe</p> <p>3.1.4.4. Imprimir y presentar públicamente los informes</p>		
<p>3.1.5. <i>Estudio cualitativo sobre el trabajo doméstico</i></p> <p>3.1.5.1. Recopilar y sistematizar literatura e información estadística</p>		

<p>3.1.5.2. Elaborar guías para los grupos focales</p> <p>3.1.5.3. Seleccionar participantes de grupos focales</p> <p>3.1.5.4. Realizar 6 grupos focales</p> <p>3.1.5.5. Elaborar el informe de investigación</p> <p>3.1.5.6. Imprimir y presentar públicamente el informe</p>		
<p>3.1.6 <i>Estudio cualitativo sobre el trabajo en las plantaciones</i></p> <p>3.1.6.1. Recopilar y sistematizar literatura e información estadística</p> <p>3.1.6.2. Elaborar guías para los grupos focales</p> <p>3.1.6.3. Seleccionar participantes en grupos focales</p> <p>3.1.6.4. Realizar 10 grupos focales</p>		
<p>4.1.1. Elaborar plan de monitoreo de la PNED</p> <p>4.1.3. Elaborar los informes 1 y 2 de monitoreo</p> <p>4.1.3 Presentar públicamente los informes 1 y 2 de monitoreo</p> <p>4.1.4 Realizar reuniones con actores clave para presentar informes de monitoreo</p>		